ОП - ПП №2/10.11.2015г. Публична покана с ID9047499 с предмет: ***"СМР за изпълнение на реконструкция на детска площадка за игра на открито №5 -З-12 г. в ОДЗ №12"Първи юни", находяща се в УПИ II „Детска градина" кв.5 (ид.10135.4502.227) по плана на III м.р., ж.к. „Владислав Варненчик" гр.Варна-Етап -1"***

ВЪПРОС 1:

„При изготвянето на графика за изпълнение, Участникът трябва да има предвид, че срокът за изпълнение на поръчката **започва да тече от датата на подписване на подписване на Протокол обр.2** към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта и **приключва с въвеждането на обекта в експлоатация**, по реда на чл.177 от ЗУТ. След подписване на Акт Образец №15 от Наредба №3, Възложителят ще подаде заявление за въвеждане в експлоатация до органа, издал разрешението за строеж в десетдневен срок"
Така както е посочено разбираме че графика следва да включва срока на изпълнение на СМР, който е от подписване на акт обр 2, освен това да се включат 10 календарни дни за подаване от Възложителя заявление за въвеждане в експлоатация. И предвид че срока на изпълнение е до въвеждането в експлоатация на обекта следва и да се включи и срок на издаване на разрешението за ползване от съответните органи.
Моля възложителя да посочи колко дни е този срок, за да може участниците да си изготвят прецизно графика за изпълнение.
Ако не може възложителя да посочи такъв срок, ще приемете ли графика да бъде изготвен от подписаване на акт обр 2 до подписване на Акт 15, с който се предава обекта от изпълнителя на възложителя.

ОТГОВОР 1:

Графикът за изпълнение следва да бъде изготвен от Участника, в съответствие с изискванията, заложени в Техническата спецификация и предвижданията на Участника за сроковете за изпълнение на различните видове СМР и доставки, залегнали в обхвата на поръчката. Графикът, предложен от Участника, подлежи на оценяване. Сроковете за въвеждане в експлоатация на строежите се определя от Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти